
   
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
            DE AREQUIPA 
     COMITÉ ESPECIAL DE  
  LICITACIÓN DE RUTAS SIT 

CIRCULAR Nº 012-2016-MPA-CE 
 

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 
 

“SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO 
URBANO DE PASAJEROS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE 
AREQUIPA” 
 

El Comité Especial comunica a los interesados en la Segunda Licitación Pública Especial, cuyo objeto es la entrega  
en concesión de la operación del servicio de transporte urbano masivo  de personas  a partir  de unidades  de 
negocio del Sistema Integrado  de Transportes de la ciudad  de Arequipa, que conforme  a las atribuciones  del 
Comité Especial, se  procede  a modificar  el cronograma  de licitación como sigue:   
                       

Actividad Fecha 

Convocatoria y su respectiva publicación.  El 12 y 13 de Mayo de 2011. 

Registro de Participantes y entrega de Bases. 16 de Mayo 2011 al 15 de Junio de 2016 

Presentación de Consultas y Observaciones.  16 de Mayo al 17 de Junio  de 2011. 

Absolución de Consultas y Observaciones.  El 25 de Julio de 2011. 

Publicación de Contratos de Concesión  El 25 de Julio de 2011. 

Presentación de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión. 26 de Julio al 05 de Agosto de 2011. 

Absolución de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión El 12 de Agosto de 2011. 

Integración de Bases y respectiva publicación.  El 22 de Agosto de 2011. 

Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas. 18 de Marzo al 26 de Abril de 2013. 

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas El 10 de Mayo de 2013. 

Segunda Integración de Bases y respectiva publicación. El 16 de Mayo de 2013. 

Publicación de bases y contrato El 30 de Abril de 2015 

Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases. El 12 de Junio de 2015 

Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases. El 10 de Julio de 2015 

Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases. El 07 de Agosto de 2015 

Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases. El 07 de Setiembre de 2015 

Publicación de contratos de concesión y bases integradas. El 10 de Septiembre de 2015 

Publicación de Bases y contratos de concesión revisados por el MEF 08 de Abril de 2016 

Presentación  de consultas  y Observaciones  a los contratos y  bases  25 de Abril de 2016 

Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases  03  de Mayo de 2016 

Integración de bases y contratos 09  de Mayo de 2016 

Presentación de propuestas: 
Propuesta de Admisibilidad (Sobre Nº 1) 
Propuesta Técnica (Sobre Nº 2) 
Propuesta Económica (Sobre Nº 3) 

El 16 de Junio de 2016 

Revisión de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.  16 al 30 de Junio de 2016. 

Subsanación de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.  Del 01 al 06 de Julio de 2016. 

Publicación de resultados de la propuesta de admisibilidad y apertura de la propuesta 
técnica - Sobre Nº 2.  

El 11 de Julio de 2016. 

Evaluación de la Propuesta Técnica - Sobre Nº 2 Del 11 al 18 de Julio de 2016. 

Publicación de resultados de evaluación técnica y apertura de la propuesta económica – 
Sobre Nº 3.   

El 22 de Julio de 2016. 

Evaluación de la Propuesta Económica – Sobre Nº 3  El 22 de Julio de 2016. 

Otorgamiento de la Buena Pro. El 30  de Diciembre de 2016. 

                                                                                                     
 Arequipa,  Noviembre  del 2016 
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