



CIRCULAR N° 004-2016-MPA-CE

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

“SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”

El Comité Especial comunica a los interesados en la Segunda Licitación Pública Especial, cuyo objeto es la entrega en concesión de la operación del servicio de transporte urbano masivo de personas a partir de unidades de negocio del Sistema Integrado de Transportes de la ciudad de Arequipa, que conforme a las atribuciones del Comité Especial, y considerando las solicitudes presentadas por los postores, es que se procede a modificar el cronograma de licitación como sigue:

Actividad	Fecha
Convocatoria y su respectiva publicación.	El 12 y 13 de Mayo de 2011.
Registro de Participantes y entrega de Bases.	16 de Mayo 2011 al 15 de Junio del 2016
Presentación de Consultas y Observaciones.	16 de Mayo al 17 de Junio de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones.	El 25 de Julio de 2011.
Publicación de Contratos de Concesión	El 25 de Julio de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión.	26 de Julio al 05 de Agosto de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión	El 12 de Agosto de 2011.
Integración de Bases y respectiva publicación.	El 22 de Agosto de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas.	18 de Marzo al 26 de Abril de 2013.
Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas	El 10 de Mayo de 2013.
Segunda Integración de Bases y respectiva publicación.	El 16 de Mayo de 2013.
Publicación de bases y contrato	El 30 de Abril de 2015
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 12 de Junio de 2015
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 10 de Julio de 2015
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 07 de Agosto de 2015
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 07 de Setiembre de 2015
Publicación de contratos de concesión y bases integradas.	El 10 de Setiembre de 2015
Publicación de Bases y contratos de concesión revisados por el MEF.	El 08 de Abril de 2016
Presentación de consultas y observaciones a los contratos y bases	El 25 de Abril de 2016
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 03 de Mayo de 2016
Integración de bases y contratos.	El 09 de Mayo de 2016
Presentación de propuestas: Propuesta de Admisibilidad (Sobre N° 1) Propuesta Técnica (Sobre N° 2) Propuesta Económica (Sobre N° 3)	El 16 de Junio de 2016

Revisión de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre N° 1.	Del 16 al 30 de Junio de 2016
Subsanación de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre N° 1.	Del 01 al 06 de Julio de 2016
Publicación de resultados de la propuesta de admisibilidad y apertura de la propuesta técnica - Sobre N° 2.	El 11 de Julio de 2016
Evaluación de la Propuesta Técnica - Sobre N° 2	Del 11 al 18 de Julio de 2016
Publicación de resultados de evaluación técnica y apertura de la propuesta económica – Sobre N° 3.	El 22 de Julio de 2016
Evaluación de la Propuesta Económica – Sobre N° 3	El 22 de Julio de 2016
Otorgamiento de la Buena Pro.	El 22 de Julio de 2016

Arequipa, Abril del 2016

**COMITÉ ESPECIAL DE LICITACIÓN DE RUTAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES**