



CIRCULAR Nº 008 – 2015 – MPA - CE

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

“SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”

El Comité Especial comunica a los interesados en la Segunda Licitación Pública Especial, cuyo objeto es la entrega en concesión de la operación del servicio de transporte urbano masivo de personas a partir de unidades de negocio del Sistema Integrado de Transportes de la ciudad de Arequipa, se ha modificado el cronograma, en los siguientes términos:

Actividad	Fecha y hora
Convocatoria y su respectiva publicación.	El 12 y 13 de Mayo de 2011.
Registro de Participantes y entrega de Bases.	Del 16 de Mayo al 18 de Noviembre de 2013.
Presentación de Consultas y Observaciones.	Del 16 de Mayo al 17 de Junio de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones.	El 25 de Julio de 2011.
Publicación de Contratos de Concesión	El 25 de Julio de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión.	Del 26 de Julio al 05 de Agosto de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión	El 12 de Agosto de 2011.
Integración de Bases y respectiva publicación.	El 22 de Agosto de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas.	Del 18 de Marzo al 26 de Abril de 2013.
Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas	El 10 de Mayo de 2013.
Segunda Integración de Bases y respectiva publicación.	El 16 de Mayo de 2013.
Publicación de bases y contrato	El 30 de Abril de 2015
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 12 de Junio de 2015
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 10 de Julio de 2015
Presentación de consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 07 de Agosto de 2015
Absolución de Consultas y Observaciones a los contratos de concesión y bases.	El 07 de Septiembre de 2015
Publicación de contratos de concesión y bases integradas.	El 10 de Septiembre de 2015
Presentación de propuestas: Propuesta de Admisibilidad (Sobre Nº 1) Propuesta Técnica (Sobre Nº 2) Propuesta Económica (Sobre Nº 3)	El 09 de Noviembre de 2015
Revisión de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.	Del 10 al 18 de Noviembre de 2015.
Subsanación de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.	Del 20 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2015.
Publicación de resultados de la propuesta de admisibilidad y apertura de la propuesta técnica - Sobre Nº 2.	El 02 de Diciembre de 2015.
Evaluación de la Propuesta Técnica - Sobre Nº 2	Del 03 de Diciembre al 15 de Diciembre de 2015.
Publicación de resultados de evaluación técnica y apertura de la propuesta económica – Sobre Nº 3.	El 16 de Diciembre de 2015.
Evaluación de la Propuesta Económica – Sobre Nº 3	El 16 de Diciembre de 2015.
Otorgamiento de la Buena Pro.	El 16 de Diciembre de 2015.

Arequipa, Septiembre de 2015

**COMITE ESPECIAL DE LICITACION DE RUTAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES**