



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE AREQUIPA  
COMITÉ ESPECIAL DE  
LICITACIÓN DE RUTAS SIT

### **CIRCULAR Nº 017 -2013-MPA-CE**

#### **MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN**

#### **“SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”**

El Comité Especial comunica a los interesados en la Segunda Licitación Pública Especial, cuyo objeto es la entrega en concesión de la operación del servicio de transporte urbano masivo de personas a partir de unidades de negocio del Sistema Integrado de Transportes de la ciudad de Arequipa, que ha sido modificado el cronograma, en los siguientes términos:

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>
Convocatoria y su respectiva publicación.	El 12 y 13 de Mayo de 2011.
Registro de Participantes y entrega de Bases.	Del 16 de Mayo al 11 de Julio de 2013.
Presentación de Consultas y Observaciones.	Del 16 de Mayo al 17 de Junio de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones.	El 25 de Julio de 2011.
Publicación de Contratos de Concesión	El 25 de Julio de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión.	Del 26 de Julio al 05 de Agosto de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión	El 12 de Agosto de 2011.
Integración de Bases y respectiva publicación.	El 22 de Agosto de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas.	Del 28 de Febrero al 28 de Marzo de 2013.
Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas	El 04 de Abril de 2013.
Segunda Integración de Bases y respectiva publicación.	El 09 de Abril de 2013.
Presentación de propuestas: Propuesta de Admisibilidad (Sobre Nº 1) Propuesta Técnica (Sobre Nº 2) Propuesta Económica (Sobre Nº 3)	El 12 de Julio del 2013
Revisión de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.	Del 12 al 19 de Julio de 2013.
Subsanación de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.	Del 22 al 25 de Julio de 2013.
Publicación de resultados de la propuesta de admisibilidad y apertura de la propuesta técnica - Sobre Nº 2.	El 25 de Julio de 2013.
Evaluación de la Propuesta Técnica - Sobre Nº 2	Del 25 de Julio al 05 de Agosto de 2013.
Publicación de resultados de evaluación técnica y apertura de la propuesta económica – Sobre Nº 3.	El 07 de Agosto de 2013.
Evaluación de la Propuesta Económica – Sobre Nº 3	El 07 de Agosto de 2013.
Otorgamiento de la Buena Pro.	El 07 de Agosto de 2013.

Arequipa, Enero del 2013