



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
COMITÉ ESPECIAL DE
LICITACIÓN DE RUTAS SIT

CIRCULAR Nº 024 -2013-MPA-CE

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

“SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”

El Comité Especial comunica a los interesados en la Segunda Licitación Pública Especial, cuyo objeto es la entrega en concesión de la operación del servicio de transporte urbano masivo de personas a partir de unidades de negocio del Sistema Integrado de Transportes de la ciudad de Arequipa, que ha sido modificado el cronograma, en los siguientes términos:

Actividad	Fecha y hora
Convocatoria y su respectiva publicación.	El 12 y 13 de Mayo de 2011.
Registro de Participantes y entrega de Bases.	Del 16 de Mayo de 2011 al 17 de Octubre de 2013.
Presentación de Consultas y Observaciones.	Del 16 de Mayo al 17 de Junio de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones.	El 25 de Julio de 2011.
Publicación de Contratos de Concesión	El 25 de Julio de 2011.
Presentación de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión.	Del 26 de Julio al 05 de Agosto de 2011.
Absolución de Consultas y Observaciones a los Contratos de Concesión	El 12 de Agosto de 2011.
Integración de Bases y respectiva publicación.	El 22 de Agosto de 2011.
Primera Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas.	Del 18 de Marzo al 26 de Abril de 2013.
Primera Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas y Segunda Integración de Bases y respectiva publicación.	El 16 de Mayo de 2013.
Segunda Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas.	Del 25 de Junio al 25 de Julio de 2013
Segunda Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases Integradas y Segunda Integración de Bases y respectiva publicación.	El 13 de Agosto de 2013.
Presentación de propuestas: Propuesta de Admisibilidad (Sobre Nº 1) Propuesta Técnica (Sobre Nº 2) Propuesta Económica (Sobre Nº 3)	El 18 de Octubre de 2013
Revisión de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.	Del 18 al 31 de Octubre de 2013.
Subsanación de documentación de la propuesta de Admisibilidad – Sobre Nº 1.	Del 31 de Octubre al 08 de Noviembre de 2013.
Publicación de resultados de la propuesta de admisibilidad y apertura de la propuesta técnica - Sobre Nº 2.	El 11 de Noviembre de 2013.
Evaluación de la Propuesta Técnica - Sobre Nº 2	Del 11 al 22 de Noviembre de 2013.
Publicación de resultados de evaluación técnica y apertura de la propuesta económica – Sobre Nº 3.	El 27 de Noviembre de 2013.
Evaluación de la Propuesta Económica – Sobre Nº 3	El 27 de Noviembre de 2013
Otorgamiento de la Buena Pro.	El 27 de Noviembre de 2013

Arequipa, Junio del 2013

**COMITE ESPECIAL DE LICITACION DE RUTAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES**