



Seleccione el  
año 2010 ▾

**MENÚ DE OPCIONES**

- Registro del usuario
- Agenda del proceso
- Agentes participantes
- Equipo técnico
- Comité de Vigilancia
- Visión de Desarrollo y Misión Institucional
- Objetivos del PDC
- Proyectos priorizados
- Consultas y Sugerencias
- Consultas de ciudadanos
- Consultar fechas y entregables
- Generar datos de entrega

**CONSULTAS - AGREGADAS**

- Agentes Participantes por Tipo de Organización.
- Agentes Participantes por Profesión.
- Proyectos por Situación.
- Proyectos por Alcance.
- Agentes Participantes Género.

**GRAFICOS ESTADISTICOS**

- Agentes por género
- Agentes por tipo org.
- Agentes por edades
- Proyectos por Línea Acc.
- Proyectos por Tipo Int.
- Salir

REPORTE: Agenda del Proceso Participativo 2010

**PROVINCIA DE AREQUIPA** [Exportar a Excel](#) [Retornar al índice](#)

Nº	TEMA	LUGAR	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	HORA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	HORA DE EJECUCIÓN	OBSER. A LA EJECUCIÓN	ETAPA DEL PROCESO
1	Aprobacion de la OM N° 586, que amplia la vigencia del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 por el Concejo Municipal	Municipalidad Provincial de Arequipa		22-04-2009		22-04-2009			1- PREPARACION
2	Publicacion y difusioende Ordenanza Municipal N° 586 y 537	Arequipa		23-04-2009		23-04-2009			2- CONVOCATORIA
3	Designacion del Equipo Tecnico	Municipalidad Provincial de Arequipa		22-04-2009		22-04-2009			1- PREPARACION
4	Aprobaicon del cronograma de actividades	Municipalida Provincial de Arequipa		22-04-2009		22-04-2009			1- PREPARACION
5	Convocatoria Publica del Proceso	Arequipa		12-05-2009		12-05-2009			2- CONVOCATORIA
6	Inscripcion de Agentes Participantes	Municipalidad Provincial de Arequipa		13-05-2009		13-05-2009			3- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
7	Invitacion a instituciones a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo	Arequipa		18-05-2009		18-05-2009			2- CONVOCATORIA
8	Verificacion de requisitos y publicacion de solicitudes observadas	Municipalidad Provincial de Arequipa		28-05-2009		28-05-2009			3- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
9	Acreditacion de Agentes Participantes	Municipalidad Provincial de Arequipa		28-05-2009		28-05-2009			3- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
10	Preparacion de material para talleres	Municipalida Provincial de Arequipa		01-06-2009		01-06-2009			1- PREPARACION
11	I Taller - Inauguracion del PPP2010 y charla informativa de capacitacion	Museo Historico Municipal		19-06-2009		19-06-2009			4- CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES
12	II Taller de Trabajo - Capacitacion y Rendicion de Cuentas	Museo Historico Municipal		03-07-2009		03-07-2009			8- RENDICION DE CUENTAS
13	III Taller de Trabajo - Capacitacion, Revision del Plan de Desarrollo Concertado y Propuesta de Matriz de Criterios de Priorizacion de Proyectos	Museo Historico Municipal		17-07-2009		17-07-2009			5- TALLERES DE TRABAJO
14	IV Taller de Trabajo - Capacitacion, Identificacion de Proyectos Distritales, Cartera de Proyectos y Planteamiento de Proyectos	Museo Historico Municipal		31-07-2009		31-07-2009			5- TALLERES DE TRABAJO
15	V Taller de Trabajo - Planteamiento de proyectos	Museo Historico Municipal		26-08-2009		26-08-2009			5- TALLERES DE TRABAJO
16	Analisis y evaluacion tecnica de los proyectos	Municipalidad Provincial de Arequipa		21-09-2009		21-09-2009			6- EVALUACION TECNICA
18	VI Taller - Formalizacion de Acuerdos y Compromisos	Museo Historico Municipal		30-09-2009		30-09-2009			7- FORMALIZACION DE ACUERDOS