

CIRCULAR N° 10 -2012-MPA-CELCT

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

“SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE RECAUDO, CONTROL DE FLOTA E INFORMACIÓN AL USUARIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”


El Comité Especial comunica a los interesados en la Segunda Licitación Pública Especial, cuyo objeto es la entrega en concesión de la operación la unidad de recaudo, control de flota e información al usuario del Sistema Integrado de Transportes de la ciudad de Arequipa, que considerando el informe presentado por el equipo técnico del Sistema Integrado de Transporte, en el que se pone en conocimiento las coordinaciones realizadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la realización de la validación y revisión del estudio de demanda del SIT considerando que el informe final de este estudio será presentado en el mes de enero de 2013.

Por estos motivos este Comité procede a modificar el Cronograma de Licitación, en los siguientes términos:

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha y hora
Convocatoria y su respectiva publicación.	El 16 y 17 de Diciembre de 2011.
Pago del Derecho de participación y entrega de bases	Del 19 de Diciembre al 11 de Julio de 2013.
Presentación de Consultas a las bases, anexos y apéndices**.	Hasta el 30 de Enero de 2012.
Absolución de Consultas y/o Sugerencias.	Del 30 de Enero al 13 de Febrero de 2012.
Segunda Presentación de Consultas las bases, anexos y apéndices.	Hasta el 07 de Mayo de 2012.
Absolución a la segunda Presentación de Consultas y/o Sugerencias.	El 15 de Mayo de 2012.
Primera Integración de bases	El 28 de Febrero de 2013
Tercera Presentación de Consultas las bases, anexos y apéndices.	Desde el 28 de Febrero al 27 de Marzo de 2013.
Absolución a la tercera Presentación de Consultas y/o Sugerencias.	El 04 de Abril de 2013.
Integración de Bases.	El 10 de Abril de 2013.
Entrega de Bases Integradas.	El 11 de Abril de 2013.
Presentación de Sobres N° 1 y N° 2 (Propuestas técnica y Económica).	El 12 de Julio de 2013.
Apertura de Sobre N° 1.	El 12 de Julio de 2013.
Evaluación del Sobre N° 1 – Propuesta Técnica.	Del 12 al 23 de Julio de 2013.
Invitación a los Postores Precalificados por hacer la demostración de su solución.	El 24 de Julio de 2013.
Demostración de la solución propuesta.	Del 01 al 07 de Agosto de 2013.
Proclamación de Postores Calificados	12 de Agosto de 2013.
Apertura del Sobre N° 2 - Propuesta Económica	12 de Agosto de 2013.
Evaluación del Sobre N° 2 - Propuesta Económica	12 de Agosto de 2013.
Adjudicación de la Buena Pro.	12 de Agosto de 2013.

Arequipa, Octubre de 2012



Arq. César Durán Arróspide
 Presidente del Comité Especial
 del Componente Tecnológico
 R.A. N° 1237 - 2011 - MPA